

Proyecto: Ghost

Pruebas Automatizadas - Grupo 17.

Fecha inicio proyecto: 21/04/2025

Desfase de inicio en días:

Milestone description	Asignado a	Fecha Inicio	Días
-----------------------	------------	--------------	------

Preparación

Configuración de las herramientas.	Equipo Q.A	21/04/2025	3
------------------------------------	------------	------------	---

Preparación de los ambientes locales para la ejecución de pruebas.	Equipo Q.A	23/04/2025	2
--	------------	------------	---

General Settings

TNT01: Pruebas de usuario con enfoque negativo a nivel sistema.	Cristhian Contreras	25/04/2025	3
---	---------------------	------------	---

TNT02: Pruebas E2E - API Cypress con enfoque positivo y funcional a nivel de sistema.	Leonardo Monroy	29/04/2025	3
---	-----------------	------------	---

TNT03: Pruebas E2E - API Cypress con enfoque negativo a nivel de sistema.	Joan Amaya	01/05/2025	3
---	------------	------------	---

TNT04: Pruebas E2E - API Cypress con enfoque positivo y funcional a nivel de aceptación de usuario.	Tester Profesional	05/05/2025	3
---	--------------------	------------	---

TNT05: Pruebas E2E - API Cypress con enfoque positivo y negativo a nivel de sistema.	Leonardo Monroy	07/05/2025	3
--	-----------------	------------	---

TNT06: Pruebas manuales con enfoque positivo y funcional a nivel de sistema.	Cristhian Contreras	09/05/2025	3
--	---------------------	------------	---

View Site

TNT07: Pruebas manuales con enfoque positivo negativo a nivel de sistema	Juan González	13/05/2025	3
--	---------------	------------	---

TNT08: Pruebas E2E - API Cypress con enfoque negativo a nivel de sistema.	Joan Amaya	15/05/2025	2
---	------------	------------	---

TNT09 : Pruebas E2E - API Cypress con enfoque negativo a nivel de sistema.	Leonardo Monroy	16/05/2025	3
--	-----------------	------------	---

TNT10 : Pruebas E2E - API Cypress con enfoque negativo y funcional a nivel de aceptación de usuario.	Tester Profesional	19/05/2025	2
--	--------------------	------------	---

Posts



